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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Umowa Nr _______________ 

 
zawarta w Sosnowcu w dniu ___________ 2018 r. pomiędzy: 
 
GMINĄ SOSNOWIEC, z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy al. Zwycięstwa 20, NIP: 644-345-36-72, 
reprezentowaną przez ______________________________, zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a: 
 
________________________________________________________,  
 
którego reprezentuje____________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz 

Zamawiającego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja 
kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w 
Sosnowcu ”  
 to jest Części _ zadania inwestycyjnego pn.: ………………………………………………..… 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  (w 
tym opisem przedmiotu zamówienia), postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy, 
zwanych w dalszej części również przedmiotem umowy. 

2. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną częścią umowy.  
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności 
wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami 
prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

4. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich 
wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót, 
powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 
i obowiązujących przepisów prawa.  

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia ___________.  
 

§ 3 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i wyrobów budowlanych, przy 

użyciu narzędzi,  sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy. 
2. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa 

oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 
stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. 
aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości 
etc.). 

3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie, że  osoby wykonujące prace ogólnobudowlane w specjalności: 
murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych są zatrudnione przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zmianami).  
 

§ 4 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni, licząc od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy 
w terminie, o którym mowa powyżej, a Zamawiający uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu 
budowy.  

2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania, potwierdzonego 
pisemnym protokołem ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu 
cywilnego) za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym 
z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób 
trzecich. 

3. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  
1) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne 

i ostrzegawcze,  
2) strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 
3) prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne 

urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren 
budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

5) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem 
miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, 

6) ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (energia elektryczna, 
woda, łączność) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane 
z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  

7) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego 
nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie placu budowy do należytego porządku. 
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, 
z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie 
zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

4. Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.  
6. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy 

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 
7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami 

uzbrojenia.  
9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia 

faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i ponieść wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia prac. 
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10. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości 
prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i 
Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone 
obiekty. 

11. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wycinki wraz 
z karczowaniem drzew i krzewów znajdujących się w obszarze prowadzonych robót. Drewno 
pozostałe po usunięciu drzew, krzewów jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu jego zagospodarowania. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 
prowadzenia robót.  

13. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu postępowania 
z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 21, ze zm). Wykonawca jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie 
odpady powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. Niezbędne dokumenty 
potwierdzające ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.  

14. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również: 
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego teren budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. 
2) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót 

posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, 
3) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania 
robót, 

4) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), 
przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa, 

5) dokonanie (przed przystąpieniem do realizacji robót) inwentaryzacji wraz z pomiarami przez 
uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót 
budowlanych, 

6) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów osnowy 
geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych po zakończeniu robót, a przed 
dokonaniem odbioru końcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaże się, że punkty 
osnowy geodezyjnej uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, Wykonawca jest zobowiązany do 
przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych w terminie przed dokonaniem 
odbioru końcowego, 

7) przedstawienie Zamawiającemu raportu z czynności opisanych w pkt 6) powyżej, 
8) przekazanie Zamawiającemu raz w miesiącu w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM 

dokumentacji fotograficznej z postępu robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,  
9) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów 
i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

10) usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
11) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych odpadach 

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 
12) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami, 

13) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
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14) sprawowanie bezpłatnego serwisu (w tym poniesienia kosztów części zamiennych) w okresie 
gwarancji i rękojmi, dokonanie bezpłatnych przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

15) ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, w tym DTR, decyzji o zajęciu pasa 
drogowego, pozostałych decyzji i akceptacji, których wymaga prawo, 

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
17) szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji obiektu, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
18) odbudowanie uszkodzonych w trakcie wykonania robót nawierzchni i nasadzeń, 
19) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku 

zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 
tych dróg, 

20) zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,  
21) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
22) stosowanie w ramach realizacji niniejszej umowy karty nadzoru autorskiego zgodnej z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz karty materiałowej zgodnej z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej umowy. Zamawiający wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego 
oraz karty materiałowej, co oznacza, że za ich skuteczne doręczenie uważa się przekazanie ich 
w formie skanu na adres poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 
Wymagane jest niezwłoczne dostarczenie oryginalnej wersji karty nadzoru autorskiego lub 
karty materiałowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej. 

 
§5 

1. W terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – 
finansowy przedmiotu umowy i przedłoży go Zamawiającemu. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego może 
zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty 
harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia go 
Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Zamawiający zatwierdza poprawiony harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni licząc od dnia jego złożenia. 

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 
załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu umowy. 
Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym za pisemną zgodą 
Zamawiającego, w szczególności zmian poszczególnych terminów realizacji, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia określonego w § 2. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, 
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przygotowania i udostępnienia Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy: 

dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu, oraz 1 kompletu 
dokumentacji na płycie CD, 

4) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał jej sprawdzenia 
pod kątem jej spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa jest 
kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 
ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub 
innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania robót, nie później jednakże, niż 
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w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego 
o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody 
stąd wynikłe. W związku z powyższym jakakolwiek część robót, której obowiązek wykonania 
wynika z dokumentacji projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty 
uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

3. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności inspektor nadzoru, 
mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do 
chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub 
dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej 
i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową na sumę nie mniejszą niż 
kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.  

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa ust. 1, 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację przedmiotu umowy y. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich. 

5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.  

 
§ 8 

1. Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, których 
rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz 
zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 

2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 
wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich 
wykonania. 

3. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej 
w aneksie, o którym mowa poniżej. Wykonanie robót bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) 
spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty. 

4. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy 
pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem 
konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy – nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót 
dodatkowych. 
 

§ 9 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców. 
2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne 
działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). 
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3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych.  

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy ani 
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego 
w umowie.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu przedmiotu umowy obejmującego: 
__________ przy udziale __________ (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby na rzecz 
Wykonawcy) w charakterze podwykonawcy. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy w terminie przekazania terenu budowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający 
uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej 
umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia. 

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, 
Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. 

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni (od dnia złożenia 
faktury / rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności: 
1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy, 
2) zasady odbioru wykonanych prac, 
3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, 
4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz 
poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom ich wynagrodzenia, 

6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej 
z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. 
Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z 
podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego 
przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi 
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 13) umowy. 
Wykonawca winien również poinformować każdorazowo nadzór inwestorski o zakończeniu 
wykonywania zakresu robót objętego przedmiotem umowy przez danego podwykonawcę. 

11. Wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy, powinien każdorazowo potwierdzić Kierownik 
Budowy wpisem do dziennika budowy. 

12. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 
podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami. 
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§ 11 
1.  W zamian za wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości _______ zł netto (słownie: ____________). Wynagrodzenie zostanie powiększone o 
należny podatek od towarów i usług, według stawki 23 %. Przy uwzględnieniu tej stawki łączne 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowić będzie _______ zł (słownie: _______________). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty wszelkich obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, 
wszelkie koszty utrzymania, koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów, koszty 
geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z odbiorami wykonanych prac 
oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty związane z 
wyłączeniami mediów, przygotowaniem terenu prowadzonych robót, związane z realizacją 
przedmiotu umowy.   

 
§ 12 

1. Rozliczanie należności za wykonane i  odebrane roboty budowlane nastąpi na podstawie faktur 
VAT częściowych oraz faktury VAT końcowej. Strony uzgadniają, iż maksymalna wartość 
wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto 
określonego  w § 11 ust. 1 umowy. Pozostała kwota wynagrodzenia będzie zapłacona po 
dokonaniu odbioru końcowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. 
Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż w okresach miesięcznych. 

2. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą 
dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez inspektora nadzoru 
protokoły odbioru robót (odpowiednio: częściowe i końcowy), stwierdzające bezusterkowe 
wykonanie robót . 

3. Z zastrzeżeniem ust. 5-7, wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować 
w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 
Płatności zostaną zrealizowane przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy 
________. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po: 
1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 
2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
5. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 3 Zamawiający 
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty 
tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. 

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy: 
1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 

zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz 
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą 
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swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego 
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). 

2) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do 
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami 
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi 
fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek 
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać 
klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego 
rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom. 

7. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 6 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy 
od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie 
wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek. 

8. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących 
zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). 

10. Należność z tytułu złomu zostanie rozliczona przez strony na podstawie odrębnego porozumienia 
po uprzednim przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu udokumentowanej informacji o 
ilości i szacunkowej wartości tego złomu. Do czasu zawarcia porozumienia - Wykonawcy nie 
przysługują żadne prawa do złomu.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę w przypadku: 
1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody 

Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 13 
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór takich robót nastąpi w terminie 3 dni licząc od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Niezgłoszenie robót zanikających lub ulegających zakryciu 
podlega rygorowi udowodnienia ich wykonania kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót. 

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. 
Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu dokonując wpisu do dziennika budowy, 
a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie 
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przekraczającym 4 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących 
przedmiotem umowy, również dokonując wpisu do dziennika budowy, przez upoważnionego 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności: 
1) świadectwa jakości, 
2) certyfikaty, 
3) świadectwa wykonanych prób lub badań, 
4) atesty dotyczące odbierania elementu robót, 
5) karty przekazania odpadu, 
6) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawców lub 

oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe 
z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. W oświadczeniu 
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a także faktury lub 
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, usług lub dostaw.  

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
„Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez upoważnionego inspektora 
nadzoru. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót 
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo 
wykonanych) służy jedynie umożliwieniu Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za 
częściowo wykonane roboty, nie częściej niż w okresach miesięcznych. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej ww. robót w okresach miesięcznych 
i przekazywania dokumentacji na nośniku CD do Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających 
się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie 
wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Do wniosku zostaną załączone oryginały 
następujących dokumentów: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz 

o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także sąsiednich ulic 
(w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - jeżeli ma 
zastosowanie, 

2) oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) oświadczenie, że do wykonania przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały 
budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym art. 10 
ustawy Prawo budowlane.  

4. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto: 
1) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego 

włączone integralnie, 
2) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy 

i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku 
budowy, 

3) operat kolaudacyjny – wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, 
4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
5) potwierdzenie złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
6) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu, 
7) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), na zawarcie umowy z którymi 

Zamawiający wyraził zgodę na piśmie, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w 
ramach przedmiotu umowy zostały zaspokojone, 

8) protokoły badań i sprawdzeń, 
9) dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej 

umowie, 
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10) listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 
Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do 
odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, jest 
potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Potwierdzenie złożenia 
wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.  

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego 
wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zakończenie czynności 
odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru 
końcowego uczestniczą kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia 
przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru w szczególności z powodu niewykonania 
wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych (tj. w szczególności 
niezgodnie z dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną) lub braków w dokumentacji, a wady 
będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający odmówi 
przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, 
który może zawierać również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją, a także dalszy tryb 
postępowania wskazany przez Zamawiającego.  

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy. 
Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po upływie okresu gwarancji jakości i  rękojmi przedmiotu umowy. 
Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi przedmiotu umowy, powodują że 
Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących 
usuwania wad i braków. 

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy - na każdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach 
(częściowych, końcowym i ostatecznym) - inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustępem powyższym 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy, który wyraża na to zgodę.  

11. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą 
wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy 
realizacji tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zlecenia powyższych 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Strony ustalają, że Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, powykonawczą mapę 
zasadniczą w 5 egz. oraz w 2 egz. mapę ewidencji gruntów i budynków z naniesionym przebiegiem 
inwestycji. 

13. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań (dokumentacja 
powykonawcza, projekty, rysunki, map itd.) zwanych dalej utworami, wykonanych na podstawie 
niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 
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ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do utworów, bez ograniczeń terytorialnych, na 
następujących polach eksploatacji: 
1) zapisywanie( utrwalanie ); reprodukcja ( zwielokrotnianie) jakąkolwiek techniką istniejącą 

w chwili podpisania umowy w tym poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz 
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci 
komputera; wprowadzenie do siec informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu 
udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w 
dowolnym miejscu i czasie; 

2) korzystanie do realizacji robót budowlanych i udostępnianie utworów , w szczególności ich 
wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich 
kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak również 
utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a także obrotu 
oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania, użyczenia, najmu, a także 
użytkowania na własny użytek i użytek podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, 
zarówno w formie materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności 
dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części utworów, a także 
ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 

 innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 

 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 
w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, 

 innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 
3) wykorzystywanie  utworów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w 

szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w 
Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach 
uzyskanych w celu rozwoju i realizacji inwestycji. 

4) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
14. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy do 

zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby 
będącej autorem utworów. 

15. Zamawiający wraz z przekazaniem mu utworów wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy 
będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody 
Wykonawcy (autorskie prawa zależne). 

16. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 
inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z utworów. 

17. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub 
dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich 
właścicielem. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 13 oraz 15, 16, 17 i 21. 

19. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie narusza praw 
autorskich osób trzecich, a dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i 
wprowadzania zmian do tej dokumentacji nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku 
towarowego , naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie kierował te 
osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje się przejąć te 
roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności. 

20. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego. 
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21. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do utworów, oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 
utworów. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 
Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres gwarancji na ____. Okres gwarancji na przedmiot umowy rozpoczyna swój 
bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie 
robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu 
gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do 
protokołu odbioru końcowego robót. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona 
w języku polskim. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się 
w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością 
usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

5. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego 
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów 
serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, 
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na 
cały okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego. 

6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 
§ 15 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, licząc od 
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie 
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych  
w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni . 

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 
Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. 
podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

4. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy. 
5. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 16 

Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia § 14 i § 15 stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 
 

§ 17 
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości, 
chyba że Wykonawca zaoferował okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to wówczas okres rękojmi 
wynosi 60 miesięcy. Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na ____. 
Postanowienia § 14 ust. 2 stosuje się. 
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2. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy 
w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

3. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy. Wykonawca 
przystąpi do usuwania wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni. 

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy 
to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych 
i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. 

5. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 
w ust. powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych 
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie 
okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie. 

 
§ 18 

Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne, 
uważa się: 
1) w przypadku niestwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym 

mowa w § 14 ust. 2 i w § 17 ust. 1 umowy,  
2) w przypadku stwierdzenia wad, braków nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, braku 

nie wymagało dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – 
upływ terminu o którym mowa w § 14 ust. 2 i w § 17 ust. 1 umowy. 

3) w przypadku stwierdzenia wad, braków istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i rękojmi 
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
usunięcia tych wad lub braków, w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady 
fizyczne i prawne ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją jakości i rękojmią za wady fizyczne i prawne Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 
§ 19 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto 
złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości ________ zł.  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.  
3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
5. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, 
nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także 
co do formy, wartości i okresu ważności. 

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie: ___________ .  
7. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 
stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. 
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8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc 
wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 17 ust. 1 okres 
rękojmi.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
Termin ten ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakończenia i odbioru robót. 

10. Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy 
zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

11. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 
Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady. 

12. .Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu 
zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego). 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w § 19 ust. 4, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych 
postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 20 

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności: 
1) zakończenia działalności przez Wykonawcę, 
2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 
3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa, 
4) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki 

istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, 
5) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni 

kalendarzowych, 
6) wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową, w tym 

z dokumentacją projektową, 
7) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowym opóźnieniu z usunięciem wad 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 9 
umowy, 

8) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył przedmiot umowy tj. 
niezgodnie z postanowieniami § 7  umowy, 

9) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
utraciło moc wiążącą, 

10) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) w trybie §12 umowy, 

11) nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu budowy lub 
nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, 
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2. Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu – 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawa 
autorskie do dokumentacji, o której mowa w § 13, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 6 powinno zostać złożone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 21 

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczególności: 
1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych; 
2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu  budowy; 
3) uporządkować teren budowy; 
4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – 

aktualne na dzień odstąpienia; 
5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje i inne 

dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym określone w umowie,  aktualne na 
dzień odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu 
zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się 
odpowiednio. 

3. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację 
przedmiotu umowy we własnym zakresie w tym przy wykorzystaniu innych podmiotów. 

 
§ 22 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
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1) każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w § 2 umowy – w wysokości ____ % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie 
z  § 13 ust. 9 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 
umowy za każdy dzień opóźnienia, 

3) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 15 ust. 2 lub § 17 ust. 3 umowy – w 
wysokości _____ %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia,  

4) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 
ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 7 ust. 3 umowy – 
w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia,  

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 7 umowy – w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony dzień braku 
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia, 

6) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy- w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

7) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy - 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy,  

8) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy, 

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 
umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

11) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 
11 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 
umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

13) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 
budowy z naruszeniem postanowień § 10 ust. 10 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

14) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary 
umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych 
tytułów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych 
w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 23 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 

2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu 
zakończenia  realizacji przedmiotu umowy z przyczyn określonych poniżej: 

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności 
dotyczy to następujących sytuacji:  

 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 

 przedłużającej się bezczynności tych organów, 

 odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
w dokumentacji projektowej; 

2) wystąpi zwłoka w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:  

 nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub 
odebrania etapu prac, 

 konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

3) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale 
na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki 
atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych 
mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady 
deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu 
kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z 
zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, 
przedłużający się okres zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót; 

4) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 
w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe 
ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie 
pogodowe); 

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;  przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz 
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

7) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 
koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

8) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty w 
ramach tego samego placu budowy; 
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9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy; 

10) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie 
którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie 
z założonym harmonogramem; 

11) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych z powodu: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 
d)  wad dokumentacji projektowej, 
e)  zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. 

12) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) 
skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki 
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu 
realizacji przedmiotu umowy w związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi; 

13) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów 
archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od 
założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 
uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 
kolidującego uzbrojenia; 

14) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze 
zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu 
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu 
rzeczowo- finansowego, o którym mowa w niniejszej umowy. Jeżeli powyższe determinuje 
możliwość wykonania robót objętych przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas 
ich realizacji; 

15) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian 
w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w 
zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;   

16) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;  zamiana terminu może obejmować maksymalnie 
czas niezbędny do wykonania tych robót; 

17) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu 
umowy; 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 
wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 
przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 
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3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
umowy w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w 
dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia warunków na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  
postanowieniami umownymi. 

5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w  umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone  
w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  
1) wskazanie innych podwykonawców; 
2) rezygnację z podwykonawców. 

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy: 
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji; 

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji tego Projektu; 

3) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres; 
4) skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego; 
5) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
dokumentacji projektowej lub technicznej  spowodowaną  zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
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6) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 
szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr 
konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – 
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla 
strony społecznej; 

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

8. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 
Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego 
paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również 
szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe 
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji 
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki 
atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót (w 
szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności 
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w 
przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej 
zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa 
analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie 
harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności 
dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej 
zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany. 

13. Wykonawca w terminie 5 dni od pozyskania informacji od Zamawiającego o odmowie uzyskania 
akceptacji dotyczącej zmiany umowy, przedstawi Zamawiającemu nowy projekt wniosku o zmianę 
umowy.  

14. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ 
na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:* 
a) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub 

podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim 
przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, 
dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona 
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz  z wnioskiem, dowody 
potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie  
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ustępie 14. każda ze stron uprawniona będzie do 
żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na 
koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania 
przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia 
żądania.* 

16. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 
wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd 
lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

17. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy  w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

*Zapisy zawarte w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu dotyczą Części I zamówienia 

 
 

§ 24 
1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, 

skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 
prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii 
dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 
§ 25 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może 
przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 26 

1. Obowiązki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………………………., 
posiadający uprawnienia w specjalności …………………………………………. . 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy pod warunkiem, że 
Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada uprawnienia wymagane dla Kierownika 
budowy na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  
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3. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć stosowny wniosek do Zamawiającego.  

4. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy może nastąpić jedynie w drodze aneksu do 
umowy. 

5. Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będą: 
a) …………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………..…. 
 

§ 27 
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ________ . 
 

§ 28 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót jeszcze niewykonanych lub ich 

etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych. Oświadczenie w tym przedmiocie 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
pomniejszone o wartość robót zaniechanych na żądanie Zamawiającego. 

 
§ 29 

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie niniejszej umowy w przypadku braku środków 
finansowych na jej realizację aż do czasu ich uzyskania. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zawieszenia wykonania robót, strony niezwłocznie sporządzą szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień zawieszenia. W związku 
z zawieszeniem robót Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanej części przedmiotu umowy. 

 
§ 30 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Sosnowiec, dnia………………………….. 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

Nr ……………. 
  miesiąc/rok 

Dla zadania:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Zamawiający:    Gmina Sosnowiec 

 

2. Główny projektant: ……………………… 

 

3. Osoba odpowiadająca na zapytanie  - delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

4. Podstawa prawna: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Data pełnienia nadzoru: ………………………………… r. 

 

6. Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: wykonawca 

 

Załączniki: 

1.  

2. 

 

Podpis zgłaszającego 

………………………………………. 
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7. Klasyfikacja istotności tematu 

Wypełnia zgłaszający KNA 

 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

8. Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez zmiany) □ oszczędność kosztów □ dopłata 

 

9. Odpowiedź, stanowisko Projektanta:  

 

 

Wypełnia Projektant 

 

 

 

10. Skutek 

Wypełnia Projektant 

□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie zamienne 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 

□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga uzgodnienia 

konserwatora 

□ inne: 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
 Podpis i pieczęć Głównego Projektanta 

 

…………………………………………………….     
Pieczątka i podpis osoby sprawującej nadzór autorski   
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                                                                                                              Załącznik nr 2 do Umowy 

 

KARTA MATERIAŁOWA NR _______/ B lub E lub S** 

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Nr Umowy miejsce i data  zawarcia WIM. ……………………………….. zawarta w Sosnowcu                                
w dniu ………………………………….. 

Zamawiający Gmina Sosnowiec 
z siedzibą 41-200 Sosnowiec, przy al. Zwycięstwa 20 

Projektant Wpisywać nazwisko projektanta odpowiedniej branży 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wpisywać nazwisko inspektora  odpowiedniej branży 

Wykonawca Robót Budowlanych  

Kierownik Budowy  

 

Rodzaj Materiału 

Producent Szacunkowa Ilość 

 

 
Zgodność materiału 

 
Zgodny z ofertą 

 
Zgodny z dokumentacją 

projektową 

 
Zamienny 

Uwagi: 

Załącznik: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z przedstawionym załącznikiem ………………… wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie 

ww. materiału lub urządzenia * 

Imię i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy Podpis z datą 

 

Wyrażam zgodę na zamówienie i wbudowanie ww. materiału lub urządzenia*:  

                                                                                      Podopis inspektora nadzoru: 

*- niepotrzebne skreślić 
**- wpisać odpowiednią branżę    

 

C

V 


