
   
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

dla zadania pn.  "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny 
rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku 

Bioróżnorodności w Sosnowcu” 
Nr – JRP…… 

 
zawarta w Sosnowcu dn. ………………….. 20….. roku, 
 
pomiędzy  
Gminą Sosnowiec z siedzibą : 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20 , NIP 644-345-36-72 , REGON 
276255482, reprezentowana przez Arkadiusza Chęcińskiego – Prezydenta Miasta Sosnowca 

 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ UMOWY” 
 
a podmiotem o nazwie: ……………..…………………….……….............……, z siedzibą w: …................…….., 
zarejestrowanym w ……....... pod numerem: …………, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
NIP: ……………………, REGON: ……………., kapitał zakładowy: …………..……. zł, kapitał wpłacony: 
……………………… zł; reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ UMOWY” 
 
w rezultacie dokonania wyboru oferty WYKONAWCY, po przeprowadzeniu w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ..............................., na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 
r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą PZP”, zawarta została umowa o następującej treści: 

 
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową 

o dofinansowanie projektu pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania 
doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku 
Bioróżnorodności w Sosnowcu”  

 
2. Przedmiot umowy obejmuje:  

 
1) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB), zwanych dalej łącznie „dokumentacją”, zgodnie z obowiązującym prawem w 
tym  prawem zamówień publicznych, wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), w tym: aktualizacje 
inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę, aktualizację  mapy do celów 
projektowych, ,  wykonanie badań geologicznych i hydrologicznych oraz wykonanie nasadzeń roślin wraz 
z ich  pielęgnacją  zgodnie z PFU oraz Umową o dofinansowanie projektu pn. "Zagłębiowski Park 
Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów 
zielonych: Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu” . 
 
2) wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej i wytycznych zawartych w PFU, 
 
3) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej 
wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót, 
pozwolenia wodnoprawne, wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni, w tym uzyskanie decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie pozwolenia na budowę i na użytkowanie (jeżeli 
będzie wymagane), 
 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane, 
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5) przeniesienie  na  ZAMAWIAJĄCEGO  majątkowych  praw  autorskich  do  wykonanej dokumentacji, 
 
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, 
 
7) zawiadomienie o zakończeniu budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeżeli będzie 
wymagane, przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU obiektu gotowego do użytkowania. 
 
3. WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, PFU 
oraz złożoną ofertą. 
 
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż dokumentacja projektowa zgodna jest 
z obowiązującym prawem oraz kompletna dla celu któremu ma służyć. 
 

5. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 
 
1) PFU, 
2) Umowa, 
3) Projekt wykonawczy, 
4) Projekt budowlany, 
5) STWiORB, 
6) Wykaz Cen, 
7) SIWZ (w zakresie nieujętym wyżej), 
8) Oferta WYKONAWCY. 

 
6. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do wykonania i przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy, o którym mowa w   niniejszym paragrafie i do usunięcia – 
jeżeli wystąpią – wszystkich wad (awarii / usterek) w tym przedmiocie, w okresie umownej 
odpowiedzialności za wady – z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 
 
7.  Dokumentacja projektowa będzie się składać z: 
 
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 
462, z późn. zm.), 

2) projektów wykonawczych, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych, 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będą zawierały zbiory wymagań 
niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup 
robót.  
 

9.  Opracowania, będą sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 

 
10. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
 
11. Opracowania, o których mowa powyżej zostaną dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU w wersji 

papierowej i elektronicznej (pdf, doc, xls, dwg) w następującej ilości: 
 

1) projekty budowlane - w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego projektu, 
2) projekty wykonawcze, STWiORB i dokumentację kosztorysową - w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach każdego opracowania. 
 

12. Dokumentacja projektowa i STWiORB będą sporządzane z uwzględnieniem obowiązujących norm w 
tym zakresie i przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do 
odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zostaną zmienione 
przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiORB 
WYKONAWCA będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami 
znowelizowanych przepisów i norm. 
 

13. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ma obowiązek złożenia sprawozdania  
z postępu prac projektowych. 
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14. Opracowania wymienione w niniejszym paragrafie będą przedmiotem uzgodnień  

z ZAMAWIAJĄCYM i wymagają pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

15. Akceptacja ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza odpowiedzialności WYKONAWCY za opracowanie 
dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych na jej podstawie. 

 
16. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie. 

 
17. Zamawiający w ciągu 14 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też 

żąda dokonania korekty autorskiej w wyznaczonym terminie, bez prawa WYKONAWCY do 
dodatkowego wynagrodzenia. ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu 
dokonania wymaganej korekty przez WYKONAWCĘ. 
 

18. Jeżeli WYKONAWCA stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do 
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO powinien o tym niezwłocznie powiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO a następnie przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU zmienione dokumenty zgodnie z 
procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 
 

19. Jeżeli w dokumentacji, zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną 
poprawione  niezwłocznie przez WYKONAWCĘ bez względu na wszelkie zgody i zatwierdzenia 
dokonane na mocy niniejszego paragrafu. 
 

20. Wraz z odbiorem Opracowań projektowych, przez które należy rozumieć Dokumentację Projektową 
lub jej części odpowiednio dla przedmiotu umowy określonego § 1, WYKONAWCA przenosi na 
ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do poszczególnych opracowań będących 
przedmiotem umowy.  

 
21. W ramach przeniesionych praw majątkowych, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł bez zgody 

WYKONAWCY i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY oraz bez żadnych 
ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z Opracowań projektowych na następujących polach 
eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opracowań projektowych lub ich części dowolną 
techniką w szczególności: kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD/ 
DVD lub pamięci,  
2) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Opracowania projektowe 
utrwalono:  
a) użytkowania Opracowań projektowych na własny użytek i użytek jednostek związanych dla 
potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać 
Opracowania lub ich dowolną część, a także ich kopie: 
(i) innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych, 
(ii) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako 
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
(iii) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
(iv) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 
b) wykorzystywać Opracowania lub ich dowolną część do prezentacji,  
c) wprowadzać Opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,  
d) zamieszczać Opracowania na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do 
umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 
pośrednictwem sieci Internet,  
3) w zakresie rozpowszechniania Opracowań w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
 

22. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy.  

 
23.  WYKONAWCY nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Opracowań na każdym 

odrębnym polu eksploatacji.  
 

24.  Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO własności 
egzemplarzy opracowań wykonanych w ramach umowy.  

 
25.  Strony zgodnie postanawiają, iż ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonywania koniecznych 

zmian w Opracowaniach niezbędnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej 
umowy.  
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26. Z chwilą przyjęcia Opracowań projektowych, ZAMAWIAJĄCY nabywa wyłączne prawo wykonywania 

autorskich praw zależnych do Opracowań projektowych bez konieczności zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia.  

 
27.  Niniejszym WYKONAWCA wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie 

wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz jego następców prawnych praw zależnych do 
Opracowań projektowych stanowiących utwór w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający, jego 
następca prawny, jak też osoby którymi będą się posługiwać mają prawo dowolnego 
rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania Opracowań projektowych co do całości 
lub swobodnie wybranych fragmentów, w szczególności w zakresie dokonywania modyfikacji, 
przeróbek oraz wszelkich zmian, w tym także dla potrzeb dalszej adaptacji objętych Opracowaniami 
obiektów budowlanych, ich przebudowy lub rozbudowy.  

 
28.  ZAMAWIAJĄCY może przenieść uzyskane w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do 

Opracowań na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z opracowań.  
 

29.  WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód, jakie może ponieść ZAMAWIAJĄCY w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub 
pośrednia, jaką może ponieść ZAMAWIAJĄCY w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 
rzecz mocą niniejszej umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw 
osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez WYKONAWCĘ, a w szczególności:  

 
1) w razie skierowania przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych 
praw własności intelektualnej, WYKONAWCA (w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM) podejmie 
działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, 
o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy ZAMAWIAJĄCEGO.  

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, WYKONAWCA zobowiązuje się do zwolnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 
udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
ZAMAWIAJĄCEGO określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 
dóbr osobistych ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązany będzie także do naprawienia 
poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 
30.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji 

inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanym przez niego przedmiocie. 
31. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne 

opinie, uzgodnienia branżowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa obowiązujących na 
dzień przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu i będzie służyła 
realizacji robót budowalnych.  

32. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. Dokumentacja 
projektowa zostanie wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

33. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.  

34. Wykonawca zapewni udział w robotach budowalnych osób posiadających uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 
techniczne wykonanych  robót przez te osoby, zapewniające uwzględnienie zawartych w 
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.  
 

35. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że 
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu bez 
wad, w stanie zupełnym wraz z wykazem tej dokumentacji. 

36. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do przestrzegania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca uwzględni zapisy art. 29 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
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procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, 
którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub 
urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów 
materiałów lub urządzeń, dopisania „lub równoważne” oraz określenia parametrów materiałów 
lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub 
urządzenia są równoważne. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do uzasadnienia braku 
możliwości opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania nazw własnych. 

37. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie żądania, roszczenia i koszty stron trzecich, 
spowodowane naruszeniem przez siebie w trakcie realizacji przedmiotu umowy praw autorskich, 
patentowych, znaków towarowych, itp.  

38. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania ze służbami Zamawiającego, inspektorem 
nadzoru oraz innymi wskazanymi przez Zamawiającego osobami lub podmiotami, oraz 
stosowania się do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Wykonawca stwierdzi, że polecenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykracza 
poza jego uprawnienia lub poza zakres umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego 
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego przedstawiając swoje stanowisko. 
Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
powiadomienia. Decyzja Zamawiającego w tym zakresie będzie ostateczna.  

 
 

§ 2 TERMIN WYKONANIA / OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 
WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU  
w terminie: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 
§ 3 OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wobec WYKONAWCY do: 

1) Protokolarnego przekazania terenu budowy w całości, w terminie określonym w PFU, Zapewnienia 
bieżącego nadzoru inwestorskiego, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) pełni firma Collect 
Consulting Spółką Akcyjną  z siedzibą:  ul. Rolna 14, 40-555 Katowice: Dokonania odbioru 
wykonanych robót budowlanych przy udziale zespołu Inżyniera Kontraktu i Użytkownika tj. 
Miejskim Zakład Usług Komunalnych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, w STWiORB 
oraz w SIWZ; 

2) Zapłacenia umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do: 
1) Wykonania opracowania dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ; 
2)  Wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy w oparciu o  

dokumentację projektową i STWiORB, zgodnie z wymaganiami i uwarunkowaniami 
ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy technicznej; 

3) Protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
4) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 
5) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej po zakończeniu robót; 
6) Opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu 

zapewnienia jakości; 
7) Ponoszenia odpowiedzialności za teren budowy od chwili jego przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO; 
8) Koordynowania robót wykonywanych przez PODWYKONAWCÓW; 
9) Zapewnienia do kierowania robotami kadry posiadającej wymagane uprawnienia; Przedstawienie w 

terminie 10 dni od daty podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego; 

10) Przestrzegania przepisów BHP i PPoż; 
11) Uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO zgody na zastosowanie materiału (armatury, urządzenia lub 

rodzaju nasadzeń), który zamierza wykorzystać przy realizacji umowy (wnioski materiałowe); 
12) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych i po ich 

zakończeniu; 
13) Prowadzenia dzienników budowy i udostępniania ich ZAMAWIAJĄCEMU celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń; 
14) Uzyskanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeśli będzie to konieczne); WYKONAWCA będzie występował w postępowaniach o 
wydanie pozwolenia na użytkowanie jako pełnomocnik ZAMAWIAJĄCEGO, w oparciu o udzielone 
mu osobne pełnomocnictwo i podejmie wszystkie czynności niezbędne dla skutecznego zakończenia 
tych postępowań;  



str. 6 

15) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz pozostałych dokumentów odbiorowych 
i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU; 

16) Przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach (łącznie  
z dokumentacją powykonawczą) do dokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

17) Zgłaszania obiektów i robót do odbioru; 
18) Likwidacji zaplecza placu budowy (zaplecza własnego WYKONAWCY) niezwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż w terminie 30 dni licząc od daty dokonania odbioru końcowego. 
 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się, że osoby realizujące czynności określone w Rozdziale V SIWZ,  
w ramach wykonania przedmiotu umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze 
zmianami), przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ.  
 

4. WYKONAWCA w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy składa ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie,  
z którego wynika, że osoby realizujące czynności wskazane w Rozdziale V SIWZ zatrudnione są na 
podstawie umowy o pracę; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 
5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy WYKONAWCA wskaże nowego PODWYKONAWCĘ 

samoistnie lub wskutek zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego PODWYKONAWCY, WYKONAWCA 
zobowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy; 14-dniowy termin do złożenia oświadczenia biegnie od dnia następującego po dniu 
zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu umowy o podwykonawstwo; jeżeli nowego 
PODWYKONAWCY nie dotyczy obowiązek wskazany w pkt. 3, WYKONAWCA składa 
ZAMAWIAJĄCEMU pisemną informację o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. 

 
6. ZAMAWIAJĄCY – w ramach kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – może zobowiązać 

WYKONAWCĘ do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej wymienionych dokumentów: 
1) Poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę, poświadczających zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
wezwaniu czynności składające się na przedmiot umowy; umowy o prace winny być zanonimizowane 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie danych osobowych w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami); 
anonimizacja nie może dotyczyć zakresu czynności pracowników; 

2) Zaświadczenia odpowiedniego oddziału ZUS, poświadczającego opłacanie przez WYKONAWCĘ lub 
PODWYKONAWCĘ składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

3) Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCĘ kopii 
zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia społecznego; zgłoszenia winny podlegać anonimizacji 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
7. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do zgłoszenia WYKONAWCY oraz PODWYKONAWCY do organów 

państwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w ramach 
przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
§ 4 ROBOTY ZAMIENNE  

 
1. WYKONAWCA może przystąpić do wykonywania robót zamiennych jedynie po uzyskaniu pisemnej 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
2. Wszelkie samodzielne decyzje Inżyniera Kontraktu, w tym zakresie będą bezskuteczne a roboty takie – 

wykonane na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 
 

§ 5 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO – UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 
1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu działa poprzez podległe mu osoby. 

 
2. Do uprawnień Inżyniera Kontraktu należy całościowa koordynacja oraz zarządzanie realizacją umowy  

w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO; Inżynier Kontraktu upoważniony jest przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności do: 
a) Protokolarnego przekazania WYKONAWCY terenu budowy  oraz wszelkimi innymi dokumentami 

umożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w terminie przewidzianym w niniejszej umowie; 
b) Bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy; 
c) Weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę  
d) Kontroli jakości robót oraz ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym; 
e) Dokonywania zapisów w dziennikach budowy oraz potwierdzania zapisów WYKONAWCY w tych 

dziennikach; 
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f) Zatwierdzania urządzeń, materiałów, armatury i rodzajów nasadzeń zgłaszanych przez 
WYKONAWCĘ ( tzw. zatwierdzanie wniosku materiałowego); 

g) Kontroli  robót, zgodnie z zapisami umowy; 
h) Dokonywania odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB; 
i) Kontroli i nadzoru nad czynnościami WYKONAWCY zmierzającymi do uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę i użytkowanie. 
j) Kontroli realizacji przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ obowiązku zatrudnienia, zgodnie z § 

3 pkt. 4-7 umowy. 
 

3. Szczegółowy zakres umocowania Inżyniera Kontraktu określa załącznik nr 2 do umowy; zakres 
umocowania może ulec zmianie lub zostać doprecyzowany – każdorazowo w takim przypadku 
WYKONAWCA zostanie o tym powiadomiony poprzez przesłanie odrębnego dokumentu umocowania,  
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zmiany zakresu umocowania lub jego 
doprecyzowania; zmiana zakresu umocowania lub jego doprecyzowanie nie stanowi zmiany umowy i nie 
wymaga zawarcia aneksu.   
 

4. Inżynier Kontraktu posiada prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), zwanej 
w dalszej części umowy „ustawą PB”. 
 

5. Inżynier Kontraktu wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są 
wiążące dla WYKONAWCY; WYKONAWCA ma prawo zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie w terminie 
3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inżyniera Kontraktu; zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 
Inżyniera Kontraktu do tych zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

6. Czynności Inżyniera Kontraktu powodujące zmianę przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmianę 
wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY, jak również czynności skutkujące zmianą dokumentacji 
projektowej, wymagają uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO;  
jeżeli czynność podjęta przez Inżyniera Kontraktu wymaga zawarcia aneksu do umowy, WYKONAWCA 
uprawniony jest do podjęcia czynności dopiero po zawarciu aneksu; postanowienia te nie dotyczą 
czynności Inżyniera Kontraktu, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia  
i życia ludzkiego oraz ochroną ppoż. 
 

7. We wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy WYKONAWCA zwraca się do 
Inżyniera Kontraktu, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w pkt. 5 , zdanie drugie, jak również w § 11,  
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do kontaktowania się z WYKONAWCĄ za pośrednictwem Inżyniera 
Kontraktu lub bezpośrednio, przy czym bezpośrednio ZAMAWIAJĄCY kontaktuje się z WYKONAWCĄ 
zwłaszcza w sytuacjach określonych w zdaniu pierwszym; postanowienie zdania pierwszego stosuje się 
odpowiednio. 

 
8. Zamawiający uprawniony jest do udziału w czynnościach dokonywanych w trakcie realizacji umowy, w 

tym zwłaszcza w czynnościach odbioru oraz czynnościach kontroli jakości; ma prawo do zgłaszania 
swoich uwag oraz zastrzeżeń Inżynierowi Kontraktu; jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie bierze udziału w 
czynnościach dokonywanych w trakcie realizacji umowy pomimo uprzedniego zgłoszenia woli wzięcia w 
nich udziału Inżynierowi Kontraktu oraz WYKONAWCY (za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu), 
wówczas WYKONAWCA zobowiązany jest czynności te powtórzyć na swój koszt. 
 

§ 6 PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY – UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 

1. WYKONAWCA wskazuje, jako: 
1.1 Kierownika budowy – p. ……………….. wpisaną/ego na listę członków …………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym: ……………….…………..; 
1.2 Kierownika d/s ogrodniczo-przyrodniczych– p. ……………….. 
1.3 Specjalisty – p………………………… 
1.4 Architekta krajobrazu – p………………………… 
 

2. WYKONAWCA zapewnia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy PB, pod 
kierownictwem i nadzorem uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne 
uprawnienia osób wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zostaną przekazane Inżynierowi 
Kontraktu przed przystąpieniem do wykonywania umowy przez daną osobę (dotyczy zmian osobowych  
w odniesieniu do osób i dokumentów przedstawionych bezpośrednio przed zawarciem niniejszej 
umowy). 

3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę osób wskazanych w pkt 1.2 lub  1.4 pod warunkiem, że 
WYKONAWCA wykaże, że nowa proponowana osoba pozwalałaby na spełnienie przez WYKONAWCĘ 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

 
4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę osób wskazanych w pkt. 1.2  lub 1.4 pod warunkiem, że nowa 

proponowana osoba pozwalałaby WYKONAWCY uzyskać taką samą ilość punktów w ramach kryterium 
oceny ofert odpowiednio doświadczenia kierownika ds. ogrodniczo- przyrodniczych lub architekta 
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krajobrazu, jak za osobę wskazaną w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Przed dokonaniem zamiany 
WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia odpowiednio załącznika nr 10 lub nr 11 do SIWZ 
dotyczących proponowanej nowej osoby, 

 
5. Zmiana osób wskazanych w pkt. 1.2 lub pkt. 1.4 dla swej skuteczności wymaga zawarcia aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 
 
 

6. W przypadku zmiany osoby przez jedną ze STRON umowy, zobowiązana jest ona powiadomić o tej 
konieczności drugą STRONĘ na piśmie, w terminie 3 dni roboczych. 

 
§ 7 RODZAJE ODBIORÓW I ZASADY ICH PRZEPROWADZANIA 

 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

 
1) Odbiór dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 

jako etap I nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru; 
2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu / robót częściowych; 
3) Odbiór końcowy – jako etap II ; 
4) Odbiór ostateczny – jako etap III. 

 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu / robót częściowych; za każdym razem WYKONAWCA 

zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu / robót częściowych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty 
zgłoszenia przez WYKONAWCĘ. 

3. Odbiór końcowy: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy ( z wyłączeniem zakresu związanego z pielęgnacją nasadzeń), po 
pozytywnym przeprowadzeniu prób i badań, na podstawie złożonego Inżynierowi Kontraktu przez 
WYKONAWCĘ wniosku o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, po przekazaniu 
Inżynierowi Kontraktu w terminie poprzedzającym odbiór końcowy, uporządkowanego i 
przywróconego do stanu pierwotnego terenu budowy –  
z wyłączeniem zaplecza budowy (zaplecza własnego WYKONAWCY) – z uwzględnieniem zmian 
wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz po doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku także – w przypadku korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu; 

2) Przed złożeniem przez WYKONAWCĘ wniosku o gotowość do odbioru końcowego, 
WYKONAWCA zobowiązany jest złożyć Inżynierowi Kontraktu komplet dokumentów: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym, warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e) kompletną dokumentację powykonawczą – potwierdzoną przez Kierownika budowy  

i Projektanta – w ilości: pięciu egzemplarzy w formie papierowej i trzech egzemplarzy – na 
nośniku elektronicznym (płyta CD), wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
potwierdzonymi przez właściwy organ, 

f) wszystkie pozostałe dokumenty, które zgodnie z ustawą PB wymagane są do uzyskania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO pozwolenia na użytkowanie; szczegółowy rodzaj tych dokumentów 
określa Inżynier Kontraktu; Inżynier Kontraktu dokonuje sprawdzenia kompletności  
i poprawności dokumentów złożonych przez WYKONAWCĘ w terminie 28 dni od ich 
złożenia; 

3) WYKONAWCA uprawniony jest do złożenia wniosku o gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy po otrzymaniu pisemnej informacji od Inżyniera Kontraktu o kompletności  
i poprawności dokumentów; jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi nieprawidłowości lub 
niekompletność dokumentów, wzywa WYKONAWCĘ do ich poprawienia i ponownego złożenia; 

4) Odbiór końcowy przeprowadza Inżynier Kontraktu; w czynnościach odbioru końcowego 
uczestniczy Kierownik budowy oraz Komisja Odbiorowa składająca się z osób wyznaczonych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO; odbiór końcowy inicjuje złożenie Inżynierowi Kontraktu wniosku  
o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

5) Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół; 
6) Jeżeli odbiór końcowy nie zostanie dokonany  z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY, 

pomimo przyjęcia wniosku o gotowości do odbioru, to WYKONAWCA nie pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Inżynier Kontraktu odmówi 
odbioru z winy WYKONAWCY; wówczas WYKONAWCA pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy; 
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8) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady (awarie / usterki): 
a) nadające się do usunięcia, to Inżynier Kontraktu może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

przez WYKONAWCĘ istotnych wad (awarii / usterek); fakt usunięcia istotnych wad (awarii / 
usterek) zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie 
termin usunięcia istotnych wad (awarii / usterek), określony przez Inżyniera Kontraktu  
w protokole usunięcia istotnych wad (awarii / usterek), 

b) nie nadające się do usunięcia, to Inżynier Kontraktu może: 
i) jeżeli istotne wady (awarie / usterki) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania elementu obarczonego istotnymi wadami lub 
powodującego awarie / usterki, po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
WYKONAWCY zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  
w § 11 umowy, 

ii) w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu 
obarczonego istotnymi wadami lub powodującego awarie / usterki elementu przedmiotu 
umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY. 

9) W przypadku odmowy dokonania odbioru końcowego przez Inżyniera Kontraktu w sytuacjach 
określonych powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku  
o gotowości do odbioru końcowego po wykonaniu czynności wskazanych przez Inżyniera; 
postanowienia pkt. 3 ppkt.1. oraz pkt. 3 ppkt. 4-8. stosuje się odpowiednio. 

10) Data złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o gotowości do odbioru  końcowego przedmiotu 
umowy jest datą zakończenia wykonania przedmiotu umowy po spełnieniu łącznie następujących 
warunków: 
a) przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru, przez co rozumieć należy wykonanie przez 

WYKONAWCĘ całego zakresu robót objętych umową; 
b) STRONY dokonały odbioru końcowego przedmiotu umowy, na dowód czego podpisany 

został protokół odbioru końcowego. 
11) Jeżeli WYKONAWCA składa powtórnie wniosek o gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 3 ppkt. 9., 

postanowienia pkt. 3 ppkt. 10. stosuje się odpowiednio.  
 
4.  Odbiór ostateczny: 

 
1) Komisja Odbiorowa składająca się z osób wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przystąpi do 

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na 30 dni przed upływem okresu rękojmi za wady; w 
przypadku nie wykonania w terminie odbioru ostatecznego, okres gwarancji  i rękojmi za wady 
przedłuża się do dnia jego wykonania; 

2) Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Komisję Odbiorową składającą się z osób wyznaczonych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, przy udziale WYKONAWCY; ustalenia z przeprowadzenia czynności 
odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu ostatecznego odbioru usunięcia wszystkich 
wad (awarii / usterek) ujawnionych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy; dokonanie 
odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z udzielonej przez 
WYKONAWCĘ gwarancji jakości. 

 
 

§ 8 KONTROLA JAKOŚCI / UJAWNIENIE I USUWANIE WAD (AWARII / USTEREK) 
 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy wymagań 

dotyczących stosowania materiałów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających  
z dokumentacji projektowej, ze STWIORB oraz uwarunkowań i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO 
zapisanych w SIWZ. 
 

2. Przestrzeganie zobowiązań WYKONAWCY, opisanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, nadzoruje  
i potwierdza Inżynier Kontraktu. 

 
3. W przypadku ujawnienia wad w robotach lub wystąpienia awarii / usterek ZAMAWIAJĄCY (Inżynier 

Kontraktu) ma prawo żądania ich usunięcia – w terminie określonym przez Inżyniera – na koszt 
WYKONAWCY. 
 

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad (awarii / usterek) niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Inżynier Kontraktu ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego  
koszt; WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad (awarii / usterek) bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 
 

5. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady (awarii / usterki) w terminie określonym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO (Inżyniera Kontraktu), to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady (awarii / 
usterki) osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY. 
 

6. Koszty z tytułu czynności wymienionych w pkt. 5 niniejszego paragrafu lub ich odpowiednią część, 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
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§ 9 RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na budynki,  budowle, obiekty na okres, który wynosi 60 

miesięcy  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego jako  należycie wykonanego całego 
przedmiotu umowy. Na pozostały zakres w tym nasadzenia i pielęgnację  okres gwarancji wynosi 12 
miesięcy. 
 

2. Za skuteczne przekazanie WYKONAWCY informacji o ujawnieniu wady (awarii / usterki), 
ZAMAWIAJĄCY uznawał będzie wysłanie informacji za pośrednictwem telefaksu lub e-mail, na numer 
telefaksu lub adres e-mail WYKONAWCY wskazany w § 16 niniejszej umowy. 
 

3. WYKONAWCA będzie zobowiązany przygotować obiekt w celu usunięcia wady (awarii / usterki). 
 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczył ZAMAWIAJĄCEMU zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej; jeżeli WYKONAWCA 
wymienił część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej, w innych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 
ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niej korzystać. 
 

5. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad (awarii / usterek) ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości, to ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad (awarii / usterek) podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 
 

6. Termin obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji,  
o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu umowy. 

 
7. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie prawa z gwarancji  i rękojmi za wady na Tauron Dystrybucja. 

 
§ 10 KARY UMOWNE 

 
1. STRONY postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne; kary te mogą być 

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. 
ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze STRON umowy  
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  
brutto, ustalonego w § 12 pkt. 2 niniejszej umowy; powyższe nie wyłącza uprawnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO do żądania zapłaty kar umownych z innych tytułów, 

2) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto , ustalonego w § 12 pkt. 2 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
liczony od upływu umownego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 
niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad (awarii / usterek) stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów 
– w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego  brutto, ustalonego w § 12 pkt. 2 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad (awarii 
/ usterek), 

4) za zwłokę w wykonaniu przeglądów – w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
licząc od upływu terminu wykonania przeglądu określonego w DTR dla urządzeń , 

5) za zwłokę w przedłożeniu oświadczenia o zatrudnieniu przez WYKONAWCĘ lub 
PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 pkt. 4 lub 5 umowy lub w 
przedłożeniu informacji, o której mowa w § 3 pkt. 5 umowy – w wysokości 200 zł  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminów wskazanych odpowiednio  
w § 3 pkt. 4 lub 5 umowy, 

6) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów określonych w wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO,  
o których mowa w § 3 pkt. 6 umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu na przedłożenie dokumentów, wskazanego w § 3 pkt. 6 umowy, 

7) za brak zmiany terminu zapłaty w umowie o podwykonawstwo – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto  przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak 
nie mniej niż 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia doręczenia WYKONAWCY 
wezwania do doprowadzenia do zmiany umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto  
przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niż 20 zł, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 7 dni  
od zawarcia lub zmiany umowy o podwykonawstwo, 
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9) za nieprzedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmiany,  – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto , przewidzianego w tej umowie dla 
PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niż 1 000 zł, 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY – w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego w 
tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu zapłaty określonego  
w umowie o podwykonawstwo, a w przypadku braku zapłaty skutkującej bezpośrednią zapłatą 
wynagrodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY albo złożeniem świadczenia do depozytu sądowego – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto  przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak 
nie mniej niż 200 zł, 

11) za zwłokę w przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU decyzji o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany 
umowy,  – w wysokości 100 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

12) z  tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
liczonego za każdy dzień zwłoki od upływu terminu określonego w wezwaniu do należytego 
wykonania umowy. 

 
2. STRONY umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody przy realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 

wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie za 
powstałe szkody. 
 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań umownych 
nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, WYKONAWCA będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

 
§ 11 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY ROZLICZEŃ 

 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 

została na podstawie wybranej przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty i ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego;  

2. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono na łącznie na: 
1) czynności wykonywane w ramach kompleksowej usługi związanej  z zagospodarowaniem terenów 

zieleni w kwocie (netto): … zł, (słownie złotych: ...);  
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) 8 %, co stanowi kwotę: ... zł, (słownie złotych: ...); 
cena (brutto): ... zł (słownie złotych: ...).  

2) Pozostałe czynności objęte przedmiotem zamówienia w kwocie (netto): … zł, (słownie złotych: ...);  
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) 23 %, co stanowi kwotę: ... zł, (słownie złotych: ...); 
cena (brutto): ... zł (słownie złotych: ...).  
co daje łącznie umowne wynagrodzenie (kwota  brutto  z pozycji 1 i 2): …….  
(słownie złotych: ...); 

 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek WYKONAWCY   
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 

4. Wynagrodzenie będzie rozliczane fakturami częściowymi, nie częściej niż raz na koniec miesiąca 
kalendarzowego do uzyskania 90%  umownego wynagrodzenia o którym mowa w par 12 pkt 2b). Zakres 
rzeczowy rozliczany w fakturach częściowych będzie ustalany w oparciu o faktyczne zaawansowanie 
robót. 
 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej ( z wyłączeniem wynagrodzenia za zabiegi pielęgnacyjne w 
12 miesięcznym okresie gwarancji) będzie podpisany protokół odbioru przez obie strony umowy. 

6. Płatność wynagrodzenia za 12 miesięcy  zbiegów  pielęgnacyjnych dokonywana  zostanie jednorazowo na 
podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy.  
 

7. Wykonawca  w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu    
szczegółowy kosztorys uwzględniający cały zakres do wykonania z podziałem na dokumentację 
projektową oraz roboty budowalne. Kosztorys dla  robót budowalnych będzie sporządzony w oparciu o 
katalog nakładów rzeczowych. Zakres  i forma kosztorysu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  
 

8. W przypadku robót niezbędnych do wykonania, a niezidentyfikowanych w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym  lub robót niezbędnych do pominięcia, ich wycena będzie uwzględniać pozycje określone w 
kosztorysie o którym mowa w ust. 7.  W przypadku braku pozycji do zastosowania w wycenie, rozliczenie 
nastąpi zgodnie z § 14 ust.7.  
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9. WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć do faktury odpowiednio oryginał protokołu odbioru 
wykonanych robót za okres rozliczeniowy, oryginał protokołu odbioru końcowego, prawomocną decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie a ponadto do każdej faktury zestawienie kosztów wykonanych robót 
budowlanych.  

 
10. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur 

częściowych i końcowych. 
 
 

11. Za roboty niewykonane – uznane przez STRONY umowy jako zbędne (niecelowe z punktu widzenia 
optymalnego wykonania przedmiotu umowy) – choć objęte umowa, wynagrodzenie WYKONAWCY nie 
przysługuje. 

 
12. Całkowita wartość faktur wystawionych na podstawie protokołów odbiorów wykonanych robót 

budowlanych nie może przekraczać 90% wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w umowie w par 12 
pkt 2 . 
 

13. Faktura za wykonane roboty w wysokości do 10% wynagrodzenia WYKONAWCY ( z wyłączeniem 
wynagrodzenia za zabiegi pielęgnacyjne w 12 miesięcznym okresie gwarancji)  określonego  
w umowie w par 12 pkt 2 ,  wystawiona będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, który nastąpi po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ wymaganego rezultatu opisanego 
dokumentacją projektową. 
 

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCY rozliczenia  
z PODWYKONAWCAMI prowadzi WYKONAWCA; WYKONAWCA jest zobowiązany we własnym 
zakresie do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY, z zachowaniem terminów 
określonych łączącą ich umową. 

 
15. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM lub dalszym 

PODWYKONAWCOM, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia na rzecz 
WYKONAWCY będzie przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU: 
1) Kopii faktur wystawionych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW 

będących podstawą do wystawienia faktury WYKONAWCY; 
2) Kopii dowodów zapłaty (np. kopii przelewu/ów) wymagalnego wynagrodzenia 

PODWYKONAWCOM i dalszym PODWYKONAWCOM z faktur przez nich wystawionych; 
3) Oryginałów oświadczeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW  

o uregulowaniu przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ przysługującego im wynagrodzenia, 
według wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do umowy; 

4) W przypadku faktury końcowej oryginałów oświadczeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych 
PODWYKONAWCÓW o zaspokojeniu przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ roszczeń 
z tytułu zawartych przez nich umów z WYKONAWCĄ lub PODWYKONAWCĄ, w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy; 

 
16. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby ostateczne rozliczenie WYKONAWCY z PODWYKONAWCAMI nastąpiło 

przed ostatecznym rozliczeniem WYKONAWCY z ZAMAWIAJACYM.  
 

17. WYKONAWCA zobowiązany jest do każdej faktury załączyć oświadczenie o wysokości należności 
przysługujących PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. 
 

18. W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ wszystkich dowodów potwierdzających dokonanie 
zapłaty, o których mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu umowy, ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia WYKONAWCY za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty; zwolnienie 
wstrzymanej wypłaty należnego wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty; 
wstrzymanie zapłaty nie stanowi podstawy do żądania przez WYKONAWCĘ zapłaty odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych ani też podstawy do żądania odszkodowania.  

 
§ 12 PODWYKONAWCY / DALSI PODWYKONAWCY 

 
1. WYKONAWCA może przy realizacji przedmiotu umowy korzystać z podwykonawstwa. 

 
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem PODWYKONAWCÓW WYKONAWCA 

zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.  
 

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy PODWYKONAWCÓW; WYKONAWCA będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub 
zaniechania każdego PODWYKONAWCY, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były 
działania lub zaniechania WYKONAWCY. 



str. 13 

 
4. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany do uprzedniego przedłożenia 
ZAMAWIAJĄCEMU projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany tej umowy; 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA ponadto jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem 
umowy. 
 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, 
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 
 

6. ZAMAWIAJĄCY zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo przedłożonego  
w myśl postanowienia pkt. 4 niniejszego paragrafu, oraz do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od 
dnia ich doręczenia, w przypadkach:  
1) Niespełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz w treści niniejszej umowy, w tym w szczególności 

wymagania określonego w pkt 25. niniejszego paragrafu; 

2) Ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w pkt. 5 niniejszego paragrafu 
umowy. 

7. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do 
projektu jej zmiany, w terminie i w myśl pkt. 6 niniejszego paragrafu umowy, uważa się za akceptację 
projektu umowy oraz projektu jej zmiany przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, a także kopię zmiany tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. ZAMAWIAJĄCY zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy, 
przedłożonych, w myśl postanowienia pkt. 8 niniejszego paragrafu umowy, w terminie 14 dni od dnia ich 
doręczenia, w przypadkach określonych w pkt. 6 niniejszego paragrafu umowy. 

10. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonych umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej 
umowy, w myśl pkt. 6 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu 
umowy, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

11. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, a także kopię zmiany tej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których wartość jest większa lub równa 0,5 % kwoty wynagrodzenia 
umownego (bez podatku od towarów i usług), ustalonego w § 12 pkt. 2 umowy lub większa niż 
50 000,00 zł. 

12. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY jest dłuższy niż 30 dni, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym 
fakcie WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary 
umownej. 

13. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, który zawarł zaakceptowaną przez 
ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 
PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ niniejszego zamówienia. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu umowy, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY pisemną informację  
o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY; 
WYKONAWCA może zgłosić pisemne uwagi wykazując niezasadność bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 16 niniejszego paragrafu umowy, ZAMAWIAJĄCY 
niezwłocznie przekazuje je PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY wzywając go do 
przedstawienia pisemnego stanowiska do uwag WYKONAWCY wykazującego zasadność zapłaty 
bezpośrednio na rzecz PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu uwag 
WYKONAWCY. 

18. Jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 16 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY 
dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY;  
w przypadku, którym WYKONAWCA zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 16 niniejszego paragrafu, 
ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykaże zasadność takiej 
zapłaty; ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub 
dalszemu PODWYKONAWCY w terminie 14 dni od, odpowiednio upływu terminu na zgłoszenie uwag,  
o których mowa w pkt. 16 niniejszego paragrafu umowy lub doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w pkt. 17 niniejszego paragrafu umowy. 

19. Jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA nie przedstawi pisemnego stanowiska,  
o którym mowa w pkt. 17 niniejszego paragrafu umowy, ZAMAWIAJĄCY nie dokona bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY; w przypadku, którym 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA przedstawi pisemne stanowisko, o którym mowa  
w pkt. 17 niniejszego paragrafu umowy, ZAMAWIAJĄCY nie dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, jeżeli WYKONAWCA wykaże 
niezasadność takiej zapłaty. 

20. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości,  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

21. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia PODWYKONAWCY, umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszej umowy; przez 
postanowienia sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy rozumie się w szczególności takie 
postanowienia umowy o podwykonawstwo, których wykonanie przez STRONY umowy uniemożliwiać 
będzie należyte wykonanie niniejszej umowy. 

 
22. W przypadku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w części przekazanej bezpośrednio PODWYKONAWCY lub 
dalszemu PODWYKONAWCY. 
 

23. Na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest pisemnie informować go o pracach 
wykonywanych z udziałem PODWYKONAWCÓW, o wysokości wynagrodzenia należnego 
PODWYKONAWCOM oraz o dokonanych zapłatach na rzecz PODWYKONAWCÓW.  
 

24. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale PODWYKONAWCÓW  lub dalszych PODWYKONAWCÓW 
nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu generalnego 
wykonawstwa ani wprowadzania zmian do niniejszej umowy, z wyjątkiem okoliczności wskazanych  
w § 15 umowy lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 

25. Suma wartości robót zleconych PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, jak również 
wartość robót z określonego zlecenia udzielonego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY 
nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY odpowiednio za całość robót 
budowlanych lub za określoną ich część realizowaną przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

PODWYKONAWCĘ; w  celu weryfikacji powyższych okoliczności, WYKONAWCA będzie  
z PODWYKONAWCĄ lub DALSZYM PODWYKONAWCĄ stosować  jednolity układ rozliczeń  
co z ZAMAWIAJĄCYM, tj. identyczne pozycje, a ilości i ceny jednostkowe w pozycjach  nie mogą być w 
większe niż ilości w rozliczeniach z ZAMAWIAJĄCYM; ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za 
zapłatę kwoty wynagrodzenia na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, w części 
wykraczającej ponad wynagrodzenie należne WYKONAWCY. 
 

26. Jeżeli WYKONAWCA zmienia albo rezygnuje z PODWYKONAWCY, na którego zasoby powoływał się,   
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, obowiązany jest wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny 
PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
PODWYKONAWCA, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
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27. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 

odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 13 ZMIANA UMOWY 

 
1.Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, 

jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu 
przyczyn określonych poniżej: 
1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: 

administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy 
to następujących sytuacji:  

- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa na dokonanie czynności; 

- przedłużającej się bezczynności tych organów wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu umowy 
spowodowana przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca 
następstwem:  

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac, 
- zmiana terminu umowy o dofinansowanie,  
2) konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 
3) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle 

niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne 
należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na 
niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu 
trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 
temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 
możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres zimy, 
niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają 
prowadzenie robót, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;  przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 
Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; 
za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, 

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyroków, postanowień ( w tym również w 
zakresie zastosowanej stawki podatku VAT w wyniku wniesionej skargi do WSA związanej z  
Interpretacją indywidualna 0112-KDIL1-1.4012.21.2018.2.SJ z dnia 23 marca 2018  ) , pozwoleń lub 
wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują   zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót, 

7) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach 
tego samego placu budowy; 

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie 
niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, uniemożliwiające 
wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem; 

10) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe, których nie można było 
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a nie wykonanie których uniemożliwiałoby należyte 
wykonanie Przedmiotu umowy, 

11) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych z powodu: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 
przy realizacji przedmiotu umowy, 
d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. 

12) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) 
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skutkujące niemożliwością realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji 
umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy 
w związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi; 

13) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów 
archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, 
termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, 
zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 
uzbrojenia; 

14) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; 
zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy 
w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu dokonania zmiany 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót 
wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo- finansowego, o 
którym mowa w § 5 ust.2 pkt c) umowy. Jeżeli powyższe determinuje możliwość wykonania robót 
objętych Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas ich realizacji. 

15) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem 
umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy;  zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny 
do wykonania tych robót; 

16) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy; 

17) zmiana terminu wynikła z  przypadającego na sezon zimowy końcowego terminu wykonania umowy i 
związanej z tym przyczyny niemożności wykonania nasadzeń roślin w okresie zimowym. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania 
Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn 
uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie ilości i rodzajów materiałów,  
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach :  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w 
dokumentacji projektowej,  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy. 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

4) wystąpienia warunków na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 

5)  konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych . 

6)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z  
postanowieniami umownymi. 

8) wystąpienia koniczności zmiany ilościowej i rodzajowej  nasadzeń roślinnych.  
5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w  umowie dotyczących podwykonawstwa, 

Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje 
odnośnie podwykonawstwa poprzez: 

  1) wskazanie innych podwykonawców. 
 2) rezygnację z podwykonawców. 

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy: 
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od 
posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na dany rok  lub w 
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
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umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony 
zakres prac, 

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 
umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji tego Projektu, 

4) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, 
5) skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego; 
6) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji 
projektowej lub technicznej  spowodowaną  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń , 

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

7) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 
zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze 
administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, 
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych 
danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w treści umowy, 

8) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany 
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej.  

7. Dla rozliczenia robót nie ujętych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, 
Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: 
dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie o którym mowa w § 12 ust. 7., stosuje się nie większe niż 
średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a 
ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego 
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w 
przypadku braku odpowiedników ceny z  faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie 
występujące w cenniku.  W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą 
szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych. 

 
8.  Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub 

podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona 
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające 
zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej 
zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę 
zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad 
oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

9. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ustępie 8. każda ze stron uprawniona będzie do 
żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone 
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem, wskazującym wpływ 
zmiany na koszty wykonania usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.  

10. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać 
od dnia doręczenia żądania. 

11. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.  
12. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.   

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 wszelkich 
innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz 
argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia 
wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w 
przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy 
przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). 
Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze 
zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda 
Zamawiającego 

15.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu 
do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

16. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy  w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

2. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1)  Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, 1 d i 1 e ustawy PZP; 
2) WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy PZP; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na 
to, że ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

 
3. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, WYKONAWCY należy się jedynie wynagrodzenia 

należne z tytułu wykonania części umowy.  
 

4. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny,  
a ponadto, jeżeli: 
1) WYKONAWCA nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty pisemnego wezwania go przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do rozpoczęcia robót objętych umową, pomimo jej zawarcia. 
2) WYKONAWCA pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO uparcie nie 

wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne. 

3) WYKONAWCA zaniechał wykonywana przedmiotu umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 
okres dłuższy niż 5 dni. 

4) WYKONAWCA do wykonania przedmiotu umowy nie stosuje urządzeń i materiałów zgodnie  
z dokumentacją projektową lub stosuje materiały i urządzenia inne aniżeli zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. 

5) WYKONAWCA uchyla się od obowiązku dokonywania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
PODWYKONAWCÓW powodując wielokrotne lub przewyższające 5 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, ustalonego w § 12 pkt. 2 umowy, bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6) WYKONAWCA zaproponuje Kierownika d/s ogrodniczo-przyrodniczych lub Architekta krajobrazu, 
za którego doświadczenie uzyskałby  mniejszą ilość punktów, niż za osobę wskazaną w ofercie. 

7) WYKONAWCA popadnie w zwłokę przekraczającą 14 dni przy wypełnieniu któregokolwiek  
z obowiązków w zakresie przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU oświadczeń o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę lub informacji zgodnie z § 3 pkt. 4 lub 5 umowy, lub dokumentów 
wskazanych w wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 3 pkt. 6 umowy;  

8) ZAMAWIAJĄCY pozyska uzasadnioną informację o niezrealizowaniu przez WYKONAWCĘ lub 
PODWYKONAWCĘ obowiązku w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie 
określonym w § 3 pkt. 3, w szczególności w związku z kontrolą przeprowadzoną przez organy 
państwowej inspekcji pracy. 

 
5. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 4, pakt. 1) – 9) niniejszego paragrafu umowy 

następuje z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 
 



str. 19 

6. WYKONAWCA może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny,  
a w szczególności, jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmawia – bez uzasadnienia – odbioru należycie wykonanych 
robót. 
 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych  
w niniejszej umowie nastąpić może w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO 
wiadomości o zaistnieniu tej przyczyny. 
 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY są 
zobowiązani w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy sporządzić szczegółowy 
protokół robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
 

9. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
STRONY, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z 
pkt. 2 niniejszego paragrafu umowy, koszty zabezpieczenia ponosi ZAMAWIAJĄCY.  
 

10. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. 
 

11. WYKONAWCA najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone. 
 

12. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 

wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. 
2) Przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy, po jego uporządkowaniu  

i przywróceniu do stanu pierwotnego, przy uwzględnieniu zmian wynikających z wykonania 
przedmiotu umowy. 

3) W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie 
ponosi odpowiedzialności – oprócz obowiązków wynikających z pkt. 11 niniejszego paragrafu umowy 
– również do odkupienia od WYKONAWCY materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji robót nie objętych niniejszą umową, po cenach 
wynikających z faktur zakupu WYKONAWCY, lecz nieprzekraczających cen jednostkowych dla 
danych pozycji z kosztorysu ofertowego. 

 
13. Należne wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu wykonania części umowy określone zostanie na 

podstawie protokolarnego ustalenia przez STRONY umowy – po dokonaniu obmiaru zaawansowania 
wykonania części robót w odniesieniu do przedmiotu umowy. 
 

14. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY za zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na podstawie 
przygotowanych przez WYKONAWCĘ kosztorysów – w oparciu o najniższe ceny dla województwa 
śląskiego, opublikowane w ostatnim wydanym zeszycie wydawnictwa SEKOCENBUD, z okresu 
wykonywania tych robót – zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu  i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 15 EBI 

 
1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym realnym zarzucie, 

skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. 
2. Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, korupcji, stosowania 

przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, zgodnie z definicjami oraz interpretacjami tych terminów                na 
podstawie prawa polskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

4. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 
prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii 
dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.  

 
§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
5. Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową między STRONAMI umowy będzie sporządzana 

na piśmie i podpisana przez STRONĘ zawiadamiającą; zawiadomienia mogą być przesyłane za 
pośrednictwem telefaksu, e-maila, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym; 
zawiadomienia będą przesyłane na poniższe adresy i numery telefaksów – wskazane dla: 
1) ZAMAWIAJĄCEGO: /32/ 296 04 61  e-mail:kier.piu@um.sosnowiec.pl 

 
2) WYKONAWCY: /…/ ……………………..., e-mail: ……....................... 
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6. Każda ze STRON zobowiązana jest do informowania drugiej STRONY lub Inżyniera Kontraktu  

o każdorazowej zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub e-maila; jeżeli STRONA lub Inżynier 
Kontraktu nie powiadomili o zmianie siedziby lub numeru telefaksu lub e-maila, STRONY umowy 
uznają za doręczone zawiadomienia przekazane na adres siedziby lub numer telefaksu lub e-maila 
wskazany w umowie. 
 

7. WYKONAWCA uprawniony jest do zaproponowania z własnej inicjatywy zmiany osób wymienionych  
w § 6 pkt. 1 umowy, w przypadkach: 
1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby; 
2) Niewywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy; 
3) Zmiany osoby, koniecznej z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od WYKONAWCY  

(np. rezygnacja). 
 

8. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany osoby, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich 
obowiązków wynikających z umowy. 
 

9. Osoba, której zmiana dotyczy, spełniać będzie wymagania określone w SIWZ. 
 

10. WYKONAWCA zobowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 
wskazanym we wniosku ZAMAWIAJĄCEGO; zmiana ta nie skutkuje przedłużeniem terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia, nie skutkuje też wzrostem kwoty wynagrodzenia przysługującego 
WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
 

11. Zmiana osób przedstawionych w ofercie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu  wymaga 
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 
 

 
12. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, STRONY umowy zobowiązują 

się rozstrzygać w trybie negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, spory będą 
rozstrzygane przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
13 WYKONAWCA nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążyć jej, ani  
w inny sposób nią rozporządzać bez uzyskania na czynności te uprzedniej pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
14. Za dni robocze uznaje się w niniejszej umowie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  
 

15.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego – w szczególności: ustawy – Kodeks cywilny, ustawy PZP i ustawy PB, wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw. 
 

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
STRON umowy. 
 

17.Integralne części umowy stanowią: 
1) PFU ; 
2) SIWZ; 
3) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy; 
4) Oferta WYKONAWCY 
5) Załączniki nr 1-5 do umowy. 
 

18. Oryginały integralnych części umowy będą przechowywane i udostępniane STRONOM umowy w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do UMOWY nr ……….. 

W  Z  Ó  R 
 

………………………..……, dn. …………… 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

O REALIZACJI OBOWIĄZKU ZATRUDNIENIA ZGODNIE Z ART. 29 UST. 3a 
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
 
 

Niniejszym oświadczam/y, że osoby realizujące czynności w ramach wykonywania 

przedmiotu umowy, określone w …………są zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy przez WYKONAWCĘ lub przez 

PODWYKONAWCĘ /ÓW. 

 

Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 

- u WYKONAWCY:   ……… 

 

- u PODWYKONAWCY/ÓW: ……… 

 
 

 

…………………………………………………………….…… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu WYKONAWCY) 
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Załącznik nr 2 do UMOWY O ROBOTY 

BUDOWLANE Nr – …../…./20…. 

 
W  Z  Ó  R 
 
 

ZAKRES UMOCOWANIA INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz zamawiającego w następującym 
zakresie: 
 
1. Weryfikacja dokumentacji projektowej wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami  

do przekazania wykonawcy robót placu budowy, w szczególności pozwolenia na budowę, użytkowanie i 

innych decyzji  im dokumentów oraz nadzór nad realizacja inwestycji zgodnie z Umową o 

dofinansowanie w ramach projektu pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru 

funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku 

Bioróżnorodności w Sosnowcu” ; 

2. Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy robót; 

3. Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze 

wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami ustawy – Prawa budowlane; 

4. Przekazanie wykonawcy robót budowlanych dzienników budowy, dokonywania zapisów w dziennikach 

budowy oraz potwierdzania zapisów wykonawcy robót w tych dziennikach; 

5. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z dokumentacją 

projektową, z wymaganiami i wytycznymi zamawiającego określonymi w SIWZ, w umowie na roboty 

budowlane, w dokumentacji projektowej i w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć 

wykonawca robót; 

6. Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót, w wyznaczonym 

przez wykonawcę terminie; 

7. Żądanie wykonania przez wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć lub ekspertyz w celu 

wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych; 

8. Żądanie od wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów 

zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan 

zapewnienia jakości; 

9. Żądanie usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych  

w umowie z wykonawcą robót i dokumentacji projektowej; 

10. Żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku, 

zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP; 

11. Żądanie wykonania przez wykonawcę robót prób, badań, kontroli szczelności; 

12. Udział w przeprowadzanych przez wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach; 

13. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót ich wykonywania zgodnie z zasadami BHP, 

kontrolowanie utrzymania porządku i prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

14. Kontrolowanie i nadzór nad uzyskiwaniem przez wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie w 

sytuacji, kiedy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego realizowanego przez wykonawcę 

robót następuje przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych; 

15. Odnośnie dokumentacji projektowej: 
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1) interpretacja dokumentacji projektowej w przypadku zwrócenia się wykonawcy robót o jej 

dokonanie; 

2) zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i wprowadzanie niezbędnych 

korekt tych rysunków, w tym również zatwierdzanie wytyczania robót oraz wydawanie wykonawcy 

dyspozycji w tych sprawach; 

16. Weryfikacja wykonywania przez wykonawcę robót inwestycji zgodnie z założeniami harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego; żądanie od wykonawcy robót uaktualniania tego harmonogramu  

w razie potrzeby; 

17. Przyjęcie opracowanych przez wykonawcę robót: planu BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, 

planu zapewnienia jakości; sprawdzenie i weryfikacja poprawności dokumentów; wzywanie wykonawcy 

robót do dokonania ewentualnych poprawek; 

18. Organizowanie i prowadzenie rad budowy z udziałem wykonawcy robót i inspektorów zamawiającego; 
wzywanie wykonawcy robót wraz z inspektorami zamawiającego oraz w razie potrzeby projektanta na 
radę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych; sporządzanie protokołów z rad obejmujących 
wszelkie ustalenia dokonane z wykonawcą robót oraz inspektorami zamawiającego i projektantem; 
kontrola i nadzór nad realizacją przez wykonawcę robót ustaleń wynikających z rad budowy; 

 
19. Przyjmowanie od wykonawcy robót oświadczeń związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia  

w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w trakcie realizacji umowy; powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu 

zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach; 

20. Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez 

wykonawcę robót; 

21. Przyjmowanie od wykonawcy robót wniosków dotyczących zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu 

wraz ze wszystkimi dokumentami poświadczającymi zasadność dokonania zmiany umowy; 

przyjmowanie oraz kompleksowa ocena propozycji wycen wniosku (kosztorysów dodatkowych lub 

różnicowych) zgodnie z wymogami umowy z wykonawcą robót oraz okolicznościami faktycznymi i 

prawnymi; 

22. Kierowanie do wykonawcy robót wniosków o zmianę umowy wraz z ewentualnymi wycenami 

(kosztorysami dodatkowymi lub różnicowymi); ewentualne wzywanie wykonawcy robót do 

przygotowywania kosztorysów na żądanie zamawiającego; 

23. Przyjmowanie wniosków materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego 

materiału w tym sadzonki, urządzenia lub armatury) od wykonawcy robót oraz informowanie 

wykonawcy robót    o zatwierdzeniu wniosku materiałowego; 

24. Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową; 

25. Udzielanie wykonawcy robót wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących 

realizacji robót budowlanych; 

26. Dokonywanie odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu; weryfikacja w trakcie odbiorów 

poprawności i zgodności zrealizowanych przez wykonawcę prac z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz wytycznymi i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ; sporządzenie protokołu odbioru 

robót częściowych;  

27. Przyjęcie od wykonawcy placu budowy w terminie poprzedzających odbiór końcowy po stwierdzeniu 

jego uporządkowania i przywrócenia do stanu poprzedniego przy uwzględnieniu wykonanych robót, w 

tym również przywrócenia do stanu poprzedniego sąsiednich ulic, nieruchomości, budynków lub lokali; 

28. Przyjęcie od wykonawcy robót oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zakończonych robót, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Inżyniera; ewentualne wzywanie wykonawcy robót do uzupełnienia lub poprawienia 

dokumentacji w przypadku stwierdzenia jej niekompletności lub niepoprawności (wezwanie do 

powtórnego zgłoszenia wniosku o gotowość); 
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29. Organizowanie wszystkich czynności w ramach odbioru końcowego robót budowlanych; 

30. Dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez zamawiającego odbioru końcowego, w tym  

w szczególności dokonanie czynności związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu 

umowy oraz podejmowanie wszelkich decyzji wynikających z umowy o roboty budowlane związanych  

z odbiorem końcowym, łącznie ze sporządzeniem wszelkich protokołów odbioru końcowego; 

31. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane: 

1) uczestniczenie w odbiorze robót przerwanych i sporządzenie protokołu odbioru tych robót; 

2) wskazanie wykonawcy robót zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego zakresu z 

zamawiającym; 

3) protokolarne przejęcia od wykonawcy placu budowy po jego uporządkowaniu w stopniu zgodnym  

z istniejącym stanem robót przerwanych; 

32. Wskazywanie wykonawcy robót wytycznych dla sporządzenia faktur częściowych i faktury końcowej,  

w szczególności wskazywanie podziału kwot wynikających z faktur na koszty kwalifikowane i koszty 

niekwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania 

kosztów w ramach projektów unijnych na lata 2014 - 2020; wydawanie poleceń i wytycznych co do 

wszystkich dokumentów koniecznych do załączenia do faktur wystawianych przez wykonawcę robót; 

33. Wydawanie wykonawcy robót poleceń, decyzji zgód i akceptacji w sprawach związanych z realizacją 

umowy na roboty budowlane, zgodnie z warunkami tej umowy, dokumentacją projektową, SIWZ oraz 

wytycznym i zaleceniami zamawiającego;  

34. Przeprowadzanie bieżących inspekcji terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 

przygotowywane do wbudowania, celem weryfikacji wywiązywania się wykonawcy robót z warunków 

realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

35. Sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 

polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów 

własności sprzętu itp.; 

36. Zalecanie wykonawcy robót sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków  

i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót; 

37. Prowadzenie korespondencji z wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy  

o roboty budowlany, w tym przekazywanie wykonawcy robót stanowiska zamawiającego w sprawach, 

które wymagają zgody lub akceptacji zamawiającego i na żądanie zamawiającego; 

38. Wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi innymi uprawnieniami 

wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy – Prawo budowlane w związku z wykonywaniem nadzoru 

inwestorskiego; 

39. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych pojawiających w trakcie realizacji robót; 

40. Udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących 

realizacji umowy na roboty budowlane; 

41. Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy  

o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu wykonania tych robót; żadna z czynności 

podjętych przez Inżyniera Kontraktu nie może skutkować decyzjami finansowymi dla zamawiającego, 

zmianami w umowie wymagającymi aneksu oraz zmianami dokumentacji projektowej.   
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Załącznik nr 3 do UMOWY nt Nr ……………………….. 

 
W  Z  Ó  R 

 
………………………..……, dn. …………… 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY* 
 
 

Ja/My niżej podpisany/a/i ..................................................... [imię/imiona i 

nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*], reprezentująca/y 

.............................. ………............................………..............…….... [nazwa firmy 

PODWYKONAWCY*  / dalszego PODWYKONAWCY*] oświadczam/y, iż zgodnie z 

protokołem robót budowlanych z dnia ………………, stanowiącym załącznik do faktury nr 

………..………… z dnia …………, firma wykonała jako PODWYKONAWCA* / dalszy 

PODWYKONAWCA* roboty w zakresie określonym w w/w protokole i otrzymała w całości 

wynagrodzenie za roboty, które wykonano w ramach realizacji Kontraktu  

Na dowód niniejszego oświadczenia przedkładam, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię przelewu na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………….…… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego 
PODWYKONAWCY*) 
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Załącznik nr 4 do UMOWY nr 
………………………………… 

 
W  Z  Ó  R 

 
……...............…………, dnia ………..……… 

 
 

OŚWIADCZENIE  PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY* 
 
 

Ja/My niżej podpisany/a/i ..................................................... [imię/imiona i 

nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*], reprezentująca/y 

.............................. ………........................................………..…….... [nazwa firmy 

PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*] oświadczam/y, iż zapłata kwoty 

……………. zł (słownie złotych: ……………………………… ) zaspakaja w całości roszczenia 

przysługujące naszej firmie z tytułu robót wykonanych w ramach umowy podwykonawczej 

nr ………. z dnia ………………….., zawartej z firmą 

................................................……………………………………………………. [nazwa firmy 

WYKONAWCY], a dotyczącej realizacji Kontraktu  

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
 
 

…………………………………………………………….…… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego 
PODWYKONAWCY*) 
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Załącznik nr 5 do UMOWY Nr – 
……………………………. 

 
W  Z  Ó  R 

 
……...............…………, dnia ………..……… 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Ja/My niżej podpisana/y/i …………………..............……………... [imię/imiona i 

nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu 

WYKONAWCY], reprezentujący ………………………………….....…...…………………… [nazwa 

firmy WYKONAWCY] oświadczam/y, że w ramach umowy o roboty budowlane Nr – 

…../…./20…. z dnia ………………….., której przedmiotem jest realizacja Kontraktu roboty 

objęte protokołem z dnia ……………. i fakturą nr ………………..  

z dnia ...............… zostały wykonane przez WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCÓW / 

dalszych PODWYKONAWCÓW*: 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

…………………………………………………… - wartość robót netto ……….………. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….…… 
 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu WYKONAWCY) 

 


